

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následovně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

název díla:

„Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“

Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Obec Vikantice
Vikantice 131, 788 25 Vikantice
IČO: 00636070
DIČ: ---
Bankovní spojení: 1906983319/0800
Zastoupený: Mgr. Libor Sedlařík, starosta
Dále jen „objednatel“

1.2.1 Zhotovitel :

Technika Rokytnice s.r.o.
IČO: 60111372
DIČ: CZ 6011372
Sídlo: Rokytnice v Orlických horách č.p. 25, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Bankovní spojení: 23509571/0100
Zastoupená: Ing. Jan Luňák, jednatel
Dále jen „zhotovitel“

podle ust. § 2586 a následovně občanského zákoníku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo se po dohodě obou smluvních stran, a to z důvodu, že na dostavbu díla nebyly vyhlášeny na rok 2026 vhodné dotace, bude na dokončení povrchu díla obec Vikantice případně žádat poskytnutí vhodné dotace na rok 2027, a dále z důvodu stále vysokých cen materiálu, PHM a mimořádných nákladů vzniklých na straně objednatele, se Smlouva o dílo ze dne 29.09.2021 mění v bodě č. 4 Smlouvy, a to následovně:

4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od: 29.09.2021
Termín dokončení díla: do 31.08.2027 s tím, že při nepříznivém počasí může být termín posunut po oboustranné dohodě.

Ve Vikanticích dne 31.08.2026

Za objednatele:

OBEC VIKANTICE
IČ: 00636070
VIKANTICE 131
788 25 VIKANTICE

Za zhotovitele:

TECHNIKA ROKYTNICE s.r.o.
517 61 ROKYTNICE v O. h.
tel. 603 251 425
DIČ: CZ60111372 IČO: 601 11 372